

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  
ФГОС НОО, ФГОС ООО, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	И. о. директора Пешкова Н. Л.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Август 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	И. о. директора Пешкова Н. Л., заместитель директора Мезенцев А. Б.
3	Проведение классных родительских собраний в	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым	Заместитель директора

	1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО		ФГОС НОО	Бажукова Т. Э.
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май 2022	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Заместитель директора Мезенцев А. Б.
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместители директора Мезенцев А. Б., Антофий Х. И.
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с	Март 2022	Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	

	требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март 2022	Приведение материально-технической базы образовательной организации в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Завхоз Попова Т. М.
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Март 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь Попова Т. М.
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)	Март – апрель 2022	Аналитическая справка замдиректора.	Заместители директора Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э. Антофий Х. И.

	для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО			
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Март 2022 - май 2022	Модели сетевого взаимодействия, договор о сетевом взаимодействии	Заместитель директора Мезенцев А. Б.
<b>2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				

11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора Мезенцев А. Б., Антофий Х. И.
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Администрация
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022- август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	И. о. директора Пешкова Н. Л., заместители директора
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной	Март 2022- август 2022	Должностные инструкции	

	организации			
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Заместитель директора Бажукова Т. Э., рабочая группа
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Заместитель директора Мезенцев А. Б., рабочая группа
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	До 01.07.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы	Педагогический совет
18	Разработка учебных	До 30 мая 2022	Учебный план НОО.	Заместители

	планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год		Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	директора Антофий Х. И., Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э.
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	До 31 августа 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Заместители директора Антофий Х. И., Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э.
20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Заместители директора Антофий Х. И., Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э. библиотекарь Попова Т. М.
21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке	До 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.	Заместитель директора Мезенцев А. Б.

	текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		<p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	
<b>3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
22	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года Корректировка в течение периода внедрения	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора Мезенцев А. Б.
23	Корректировка плана	Ежегодно	План методических семинаров внутришкольного	Заместитель



	методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	директора Мезенцев А. Б.
24	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение периода внедрения	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э.
25	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение периода внедрения	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора	Заместитель директора Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э.
26	Организация работы по психологопедагогическому	В течение периода внедрения	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора	Заместители директора Мезенцев А. Б.,

	сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			Бажукова Т. Э., Антофий Х. И.
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение периода внедрения	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Заместитель директора Бажукова Т. Э.
28	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение периода внедрения	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Заместитель директора Мезенцев А. Б.
29	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года В течение периода внедрения	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора
30	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на	До 1 сентября 2022 года В течение периода	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора Мезенцев А. Б.

	новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	внедрения		
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
31	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 год	Аналитическая справка зам директора	Заместители директора Мезенцев А. Б., Бажукова Т. Э.
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 год	Аналитическая справка замдиректора	Заместитель директора Мезенцев А. Б.
33	Поэтапная подготовка педагогических и	В течение периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,	Заместитель директора

	управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	внедрения	реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора	Мезенцев А. Б.
<b>5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
34	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение периода внедрения	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора Антофий Х. И.
35	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	1 раз в год в течение периода внедрения	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога	Заместители директора Мезенцев А. Б., Антофий Х. И., Бажукова Т. Э.

36	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	1 раз в год в течение периода внедрения	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.	Заместители директора Мезенцев А. Б., Антофий Х. И., Бажукова Т. Э.
<b>6. Материально-техническое и финансовое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
37	Совершенствование материально-технической базы образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Администрация, завхоз Попова Т. М.